

**Zápis**  
**ze schůze osadního výboru pro místní části Čížovka, Drhleny a Suhrovce**

Datum konání: 10. června 2015

Přítomni: za OV - Hašlar Jaroslav, Zima Josef, Jancák Václav, Bystřinec Štěpán,

Omluveni: Halbich Petr

Přizváni: Lochman Václav

Členové OV byli seznámeni s výsledkem jednání mezi místostarostou obce a předsedou OV ohledně plnění úkolů uvedených v záznamu ze setkání 17.03.2015:

1. Výměna dopravního značení, označení autobusové zastávky v Suhrovicích – 15.05.2015 – **nesplněno, nový termín 30.06.2015**
2. Přemístění vývěsky, poštovní schránky a úprava prostoru pro kontejnery 30.05.2015 – **splněno kromě přemístění vývěsky, která bude do 20.07.2015**
3. Výměna telegrafního sloupu s rozhlasem u Mauricových 30.05.2015 - **nesplněno, nový termín 30.06.2015**
4. Úprava pozemků mezi komunikací a rybníkem Patřín – návrh do 20.05.2015 – **prostor bude udržován sekáním**
5. Pozemky před nemovitostmi brá Stádníků – jednání bude dále probíhat mezi vedením obce a bratry Stádníkovými – **zatím se nejednalo**
6. Doplnění 1 ks VO před nemovitost J. Zimy ml. Místostarosta bude informovat přímo p. Zimu J. st. – **nebude se doplňovat**
7. Oprava střechy has. zbrojnice – 30.05.2015 - **splněno**
8. Oprava mostku ke kravínu a vyčištění – informace o řešení do 30.05.2015 – **bude realizováno zároveň s rekonstrukcí vodovodu**
9. Vodovod Suhrovce – projekt na propojení s Kněžmostem bude do 30.05.2015 a následně bude probíhat ve spolupráci s VaK Ml. Boleslav

<b>Obecní úřad Kněžmost</b>	
č. j. OuKn <u>1828/15</u> / .....	
Došlo dne	15. 06. 2015
počet listů: <u>2</u>	počet příloh: <u>1</u>
spis. zn. ....	skar. zn. ....

realizace napojení a rekonstrukce vodovodu. – **nesplněno, nový termín 15.07.2015**

10. Opravy a nátěry na autobusové zastávce v Drhlenách a odstranění telegraf. sloupu do 30.05.2015 - **nesplněno, nový termín 30.06.2015**

11. Zbytky posezení včetně stolu a odpadkového koše na odbočce k Drhlenskému rybníku budou odstraněny, neboť jsou umístěny na cizím pozemku - **splněno**

12. Požadavek na nové dopravní značení na komunikaci do horní části Drhlen – Na Výsluní – RO nesouhlasí s umístění nových dopravních značek

13. Doplnění osvětlení na cestu za Rejmanovými bude realizováno do 31.10.2015, informace o zpevnění povrchu komunikace a výkupu pozemků pod ní bude podána do 20.05.2015 – **nesplněno, nový termín 12.06.2015**

14. Zpevnění plochy u autobusové zastávky na Čížovkách a její oprava – informace o dalším postupu bude podána do 30.05.2015 - **nesplněno, nový termín 31.08.2015**

15. Zkompletování vodoměrů na Čížovkách bude projednáno p. místostarostou osobně s p. Bystřincem – **probíhá realizace**

16. Rozšíření veřejného osvětlení na Čížovkách – 31.10.2015

Další připomínky OV:

- Chataři na Čížovkách si stěžují na nepřiměřenou rychlost vozidel projíždějících od lesíku k Výsluní
- Bylo by třeba opravit lavičku v Suhrovicích u Petrtýlových

Zapsal: Hašlar Jaroslav